

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Нагорский района

В.Е. Булычев

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Землемер»

В.А. Беллев

**План-график**

выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровых кварталах 43:19:310103, 43:19:310106, 43:19:310101, 43:19:310102 Кировская область, Нагорский район, пгт. Нагорск по муниципальному контракту №03402000033220006900001 от 01.04.2022 г.

№ п/п	Вид работ	Сроки выполнения работ	Примечания
1	Сбор и анализ информации	01.04.2022 – 15.04.2022	
2	Проведение геодезических работ	15.04.2022 – 13.05.2022	
3	Разработка проекта карты-плана территории кадастрового квартала	13.05.2022 – 24.06.2022	
4	Подготовка извещения о проведении заседания согласительной комиссии по проведению согласования границ с заинтересованными лицами	27.06.2022 – 01.07.2022	
5	Прием возражений заинтересованных лиц относительно устанавливаемых границ земельного участка	04.07.2022 – 25.07.2022	
6	Проведение заседания согласительной комиссии	26.07.2022	
7	Прием возражений заинтересованных лиц относительно устанавливаемых границ земельного участка	27.07.2022 – 31.08.2022	
8	Второе заседание согласительной комиссии	01.09.2022	
9	Утверждение карты-плана территории, подготовка и утверждение акта согласования местоположения границ земельных участков	До 09.09.2022	
10	Представление заявления о внесении сведений в ЕГРН по результатам комплексных кадастровых работ	12.09.2022 – 19.09.2022	
11	Внесение сведений в ЕГРН	20.09.2022 – 20.10.2022	