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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2025                                                                                       № 01-24-22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 1 квартал 2025 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.4. раздела 3 «Экспертно-аналитическая деятельность» плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Нагорский район на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Нагорского района Кировской области №16 от 18.12.2024 года.
Анализ расходов, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов
В 2025 году на территории Нагорского муниципального района Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализовывается 3 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренный решением Нагорской районной Думы от 13.12.2024 года №34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию в 2025 году региональных (национальных) проектов -  144365,10 тыс.рублей, в том числе за счет МБТ из областного бюджета - 142995,80 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 1369,30 тыс.рублей.
Объем средств, предусмотренный решением Нагорской поселковой Думы от 13.12.2024 года №16/1 «О Бюджете муниципального образования Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» на реализацию в 2025 году региональных (национальных) проектов -  3030,304 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 3000,00 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 30,304 тыс.рублей.
Объем реализованных средств за 1 квартал 2025 года составил 1688,22 тыс.рублей или 1,1% плановых назначений, в т.ч:
тыс.рублей

	№ п/п
	Наименование регионального проекта
	Плановые назначения
	Реализовано за 2025 год 

	% испол

нения

	
	
	всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	средства областного

бюджета
	средства местного бюджета
	
	

	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

	1
	Формирование комфортной городской среды 
	3030,304
	3000,0
	30,304
	0,0
	0,0

	2
	Региональная и местная дорожная сеть Кировской области
	136270,2
	134907,3
	1362,9
	0,0
	0,0

	Национальный проект «Молодежь и дети»

	3
	Педагоги и наставники, в том числе:
	8094,9
	8088,5
	6,4
	1688,22314
	20,9

	
	- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	7007,4
	7007,4
	0,0
	1403,0
	20,0

	
	- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	637,5
	631,1
	6,4
	210,35814
	33,0

	
	- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	450,0
	450,0
	0,0
	74,865
	16,6

	
	Всего по региональным (национальным) проектам
	147395,404
	145995,8
	1399,604
	1688,22
	1,1


Заключенными Соглашениями о предоставлении МБТ из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2025 год запланировано выполнение 8 показателей, по результатам 1 квартала 2025 года показатели не выполнены.

Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).
1. Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и муниципальным учреждением Администрация муниципального образования «Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды №33625151-1-2025-001 от 22.01.2025 года.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2025 году бюджету муниципального образования Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Показатель результативности использования субсидии: количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (единиц) - 1.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.
Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Нагорского городского поселения, утвержденном решением Нагорской поселковой Думы от 13.12.2024 года №16/1 «О Бюджете муниципального образования Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области», утвержденной Постановлением администрации Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области №189-П от 28.12.2024 года составляет 3030,304 тыс.рублей, в т.ч.:
- 3000,0 тыс.рублей или 99,0% - средства областного бюджета;

- 30,304 тыс.рублей или 1,0% - средства местного бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.  

Проведение конкурсной процедуры на выполнение работ по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год» осуществлялось КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В обоснование начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод, НМЦК в размере 3110880,78 рублей сформирована на основании локального сметного расчета №02-2025.
Согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.03.2025 года №ИЭА1, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся.

Муниципальный контракт № 0340200003325002298 на выполнение работ по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год» заключен между МУ Администрация муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области и ООО «Нагорские коммунальные системы» 28.03.2025 года.

Согласно п.1.5 муниципального контракта, срок выполнения работ: с момента заключения контракта, но не позднее 01.06.2025 года, срок окончания выполнения работ 15.09.2025 года. 
Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (Приложение №4) по состоянию на 01.04.2025 года, предоставлен администрацией Нагорского городского поселения в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с нарушением срока, что не соответствует требованиям п.4.3.5.1 Соглашения.

2. Между Министерством транспорта Кировской области и муниципальным учреждением Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета №РМ-02 от 31.01.2025 года. (в рамках Дополнительного соглашения №РМ-02-1 от 12.05.2025 года). 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2025 году бюджету муниципального образования Нагорского муниципального района Кировской области субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Показатель результативности использования субсидии: протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- ремонт моста через реку Кобра на автодороге "Объездная" п. Нагорск км 5+450 в Нагорском районе – 202,3 пог.м.;

- капитальный ремонт моста через реку Белая на автодороге общего пользования местного значения Кобра - Орлецы, км 0+500 в Нагорском районе – 25,4 пог.м.;

- капитальный ремонт моста через реку Федоровка на автодороге общего пользования местного значения Нагорск - Бажелка, км 50+350 в Нагорском районе – 51,29 пог.м.;

- капитальный ремонт моста через реку Орловица на автодороге общего пользования местного значения Лазаренки - Новостройка, км 3+000 в Нагорском районе – 25,91 пог.м.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Нагорского муниципального района, утвержденном решением Нагорской районной Думы от 13.12.2024 года №34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Нагорском районе», утвержденной Постановлением администрации Нагорского района Кировской области №701-П от 25.12.2018 года составляет 136270,2 тыс.рублей, в т.ч.:

- 134907,30 тыс.рублей или 99,0% - средства областного бюджета;

- 1362,90 тыс.рублей или 1,0% - средства местного бюджета, что соответствует п.2.1. Соглашения.  

1) Проведение конкурсной процедуры на выполнение работ по ремонт моста через реку Кобра на автодороге "Объездная" п. Нагорск км 5+450 в Нагорском районе осуществлялось КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В обоснование начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод, НМЦК в размере 89522800,00 рублей сформирована на основании локальных сметных расчетов (сметы) №№01-01-01, 01-01-02, 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-05, 02-01-06, 02-01-07, 02-01-08, 08-01-01, 08-01-02 подготовленных ООО «Геоструктура». Проверка достоверности сметной стоимости проведена КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» (письмо №03-02/374 от 13.02.2024 года).
Согласно Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 26.09.2024 года №ИЭА1, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся.

Муниципальный контракт №03402000033240128110001 на выполнение работ по ремонту моста через реку Кобра на автодороге "Объездная" п. Нагорск км 5+450 в Нагорском районе заключен между МУ Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области и Общество с ограниченной ответственностью «МашТехСтрой» (ООО «МашТехСтрой») 07.10.2024 года.
В процессе исполнения заключены дополнительные соглашения к муниципальному контракту №03402000033240128110001 на выполнение работ по ремонту моста через реку Кобра на автодороге "Объездная" п. Нагорск км 5+450 в Нагорском районе от 07.10.2024 года, от 11.10.2024 года, от 10.01.2025 года.
Согласно п.6.1 муниципального контракта, срок выполнения работ: с 01.03.2025 года по 30.09.2025 года. 

2) Проведение конкурсной процедуры на выполнение работ по капитальному ремонт моста через реку Федоровка на автодороге общего пользования местного значения Нагорск – Бажелка км 50+350 в Нагорском районе осуществлялось КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В обоснование начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод, НМЦК в размере 26263377,96 рублей сформирована на основании локальных сметных расчетов (сметы) №№ЛС-01-01-01, ЛС-02-01-01, ЛС-09-01-01 подготовленных ООО «Нижегородгипротранс». 
Получено положительное заключение государственной экспертизы Кировское областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» от 03.10.2024 года.

Согласно Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.03.2025 года №ИЭА1, по результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признан участник, предложивший наименьшую цену контракта 17 753 759,65 руб. 

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключен с участником аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»).
	Наименование закупки/победитель торгов
	заявок подано/
допущено
	НМЦК
	Цена контракта
	Экономия

	
	
	
	
	сумма
	%

	Выполнение работ по капитальному ремонт моста через реку Федоровка на автодороге общего пользования местного значения Нагорск – Бажелка км 50+350 в Нагорском районе (ООО «Лидер»)
	2/2
	26263377,96


	17753759,65


	8509618,31
	32,4


Муниципальный контракт №03402000033250020670001 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Федоровка на автодороге общего пользования местного значения Нагорск - Бажелка, км 50+350 в Нагорском районе заключен между МУ Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области и Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер») 24.03.2025 года.

В процессе исполнения заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту №03402000033250020670001 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Федоровка на автодороге общего пользования местного значения Нагорск - Бажелка, км 50+350 в Нагорском районе от 22.04.2025 года.

Согласно п.7.3 муниципального контракта, срок выполнения работ: с 01.06.2025 года по 30.10.2025 года. 
3) Проведение конкурсной процедуры на выполнение работ по капитальному ремонт моста через реку Белая на автодороге общего пользования местного значения Кобра – Орлецы км 0+500 в Нагорском районе осуществлялось КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В обоснование начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод, НМЦК в размере 17987991,04 рублей сформирована на сновании локальных сметных расчетов (сметы) №№ЛС-01-01-01, ЛС-02-01-01 подготовленных ООО «Нижегородгипротранс».
 Получено положительное заключение государственной экспертизы Кировское областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» от 11.10.2024 г.

Согласно Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.03.2025 года №ИЭА1, по результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признан участник, предложивший наименьшую цену контракта 14840092,44 руб. 

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключен с участником аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «МашТехСтрой» (ООО «МашТехСтрой»).
	Наименование закупки/победитель торгов
	заявок подано/
допущено
	НМЦК
	Цена контракта
	Экономия

	
	
	
	
	сумма
	%

	Выполнение работ по капитальному ремонт моста через реку Белая на автодороге общего пользования местного значения Кобра – Орлецы км 0+500 в Нагорском районе 
(ООО «МашТехСтрой»)
	4/4
	17987991,04

	14840092,44
	3147898,60
	17,5


Муниципальный контракт №03402000033250020690001 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Белая на автодороге общего пользования местного значения Кобра – Орлецы км 0+500 в Нагорском районе заключен между МУ Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области и Общество с ограниченной ответственностью «МашТехСтрой» (ООО «МашТехСтрой») 24.03.2025 года.

В процессе исполнения заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту №03402000033250020690001 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Белая на автодороге общего пользования местного значения Кобра – Орлецы км 0+500 в Нагорском районе от 17.04.2025 года.

Согласно п.7.3 муниципального контракта, срок выполнения работ: с 01.06.2025 года по 30.09.2025 года. 
4) Конкурсная процедура на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Орловица на автодороге общего пользования местного значения Лазаренки - Новостройка, км 3+000 в Нагорском районе – 25,91 пог.м на текущую дату находится на стадии подачи заявок участниками закупок.
Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения (Приложение №4) по состоянию на 01.02.2025, 01.03.2025, 02.04.2025 года предоставленные в Министерство транспорта Кировской области соответствует требованиям п.4.3.6.3.1 Соглашения.

3. Между Министерством образования Кировской области и муниципальным учреждением Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях №33625000-1-2025-003 от 22.01.2025 года.
Показатель результативности использования субсидии: в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 5 единиц.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.
Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Нагорского муниципального района, утвержденном решением Нагорской районной Думы от 13.12.2024 года №34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие образования Нагорского района», утвержденной Постановлением администрации Нагорского района Кировской области №688-П от 18.12.2018 года составляет 637,5 тыс.рублей, в т.ч.:

- 631,1 тыс.рублей или 99,0% - средства федерального и областного бюджетов;

- 6,4 тыс.рублей или 1,0% - средства местного бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.  

Муниципальные общеобразовательные организации, в которых реализуются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Кобра Нагорского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Синегорье Нагорского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Заево Нагорского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Орлецы Нагорского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Мулино Нагорского района Кировской области.

Кассовый расход за 1 квартал 2025 год составил:

- по КБК 903 0702 010Ю651790 111 в сумме 164915,82 рублей

- по КБК 903 0702 010Ю651790 119 в сумме 45442,32 рублей

ИТОГО 210358,14 рублей

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (Приложение №4) по состоянию на 01.04.2025 года, предоставленный в Министерство образования Кировской области соответствует требованиям п.4.3.5 Соглашения.

4. Между Министерством образования Кировской области и муниципальным учреждением Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского муниципального района Кировской области №33625000-1-2025-004 от 22.01.2025 года.
Показатель результативности использования субсидии: обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 5 человек.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.
Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Нагорского муниципального района, утвержденном решением Нагорской районной Думы от 13.12.2024 года №34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие образования Нагорского района», утвержденной Постановлением администрации Нагорского района Кировской области №688-П от 18.12.2018 года составляет 450,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- 450,00 тыс.рублей или 100% - средства федерального бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.  

Кассовый расход за 1 квартал 2025 год составил:

- по КБК 903 0702 010Ю650500 111 в сумме 57500,00 рублей

- по КБК 903 0702 010Ю650500 119 в сумме 17365,00 рублей

ИТОГО 74865,00 рублей

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (Приложение №4) по состоянию на 01.04.2025 года, предоставленный в Министерство образования Кировской области соответствует требованиям п.4.3.7.1 Соглашения.

5. Между Министерством образования Кировской области и муниципальным учреждением Администрация муниципального образования Нагорский район Кировской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующие образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования между министерством образования Кировской области и администрацией Нагорского муниципального района Кировской области №33625000-1-2025-001 от 17.01.2025 года.
Показатель результативности использования субсидии: обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно – 39 единиц.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии нарушений не выявила.
Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Нагорского муниципального района, утвержденном решением Нагорской районной Думы от 13.12.2024 года №34.1 «О бюджете муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие образования Нагорского района», утвержденной Постановлением администрации Нагорского района Кировской области №688-П от 18.12.2018 года составляет 7007,4 тыс.рублей, в т.ч.:

- 7007,4 тыс.рублей или 100% - средства федерального бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.  

Кассовый расход за 1 квартал 2025 год составил:

- по КБК 903 0702 010Ю653030 111 в сумме 1124321,76 рублей

- по КБК 903 0702 010Ю653030 119 в сумме 278678,24 рублей

ИТОГО 1403000,00 рублей

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (Приложение №4) по состоянию на 01.04.2025 года, предоставленный в Министерство образования Кировской области соответствует требованиям п.4.3.7.1 Соглашения.
Выводы:
1. В 2025 году на территории Нагорского муниципального района Кировской области в рамках 2-х национальных проектов реализуется 3 региональных проекта.
2. Объем средств, предусмотренный на реализацию в 2025 году региональных (национальных) проектов в бюджете Нагорского района – 147395,404 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 145995,80 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 1399,604 тыс.рублей.
3. Объем реализованных средств за 1 квартал 2025 года составил 1688,22 тыс.рублей или 1,1% плановых назначений. 
Предложения:

В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, рекомендую ответственным исполнителям в 2025 году принять исчерпывающие меры, направленные на:

- своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов (в том числе заключение и исполнение муниципальных контрактов (договоров);

- исключение потерь финансирования из областного бюджета и дополнительных расходов местного бюджета.

Результаты мониторинга реализации в 1 квартале 2025 года региональных (национальных) проектов на территории Нагорского района Кировской области направлены в Нагорскую районную Думу и главе Нагорского района Кировской области.

Председатель контрольно-счетной

комиссии муниципального образования

Нагорский район Кировской области                             Л.Ю.Мифтахова

